ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова,18/1
	№ 

п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	По плану,

т. р.
	Фактически, т.р.
	Причины отклонения от плана

	1.
	Общестроительные работы
	Ремонт дверных блоков, замена ручек и замков
	2,8
	3,8
	По факту

	
	
	Установка порогов в дверных блоках
	9,5
	1,3
	По факту

	
	
	Замена стеклопакета оконного блока
	2,2
	0
	Перенесено на 2013 год

	
	
	Изготовление и установка решеток на двери и окна МОП
	
	3,5
	В целях безопасности.

	2
	Водоснабжение и водоотведение
	Ремонт запорной арматуры
	4,0
	1,5
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Устройство отвода ливневой канализации
	5,2
	0
	Перенесено на 2013 год.

	
	
	Замена накопительной емкости для откачки воды
	
	1,2
	Выполнено в связи с выходом из строя

	
	
	Замена участков трубопровода ГВС
	6,2
	13,7
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Установка регулировочных кранов на стояках ГВС
	8,5
	0
	Отсутствие необходимости 

	3.
	Отопление 
	Ревизия запорной арматуры с частичной заменой
	5,0
	0,7
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Замена, поверка манометров
	3,2
	0,8
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Замена блока питания расходомера «Взлет»
	
	2,0
	Выполнено в связи с выходом из строя

	
	
	Замена датчика реле давления
	
	1,8
	Выполнено в связи с выходом из строя

	
	
	Ремонт участков трубопровода
	8,6
	0
	Восстановлено без материальных затрат.

	
	
	Восстановление антикоррозийного покрытия трубопровода
	4,4
	0
	Перенесено на 2013 год.

	4.
	Электроснабжение
	Ревизия освещения МОП 
	1,8
	1,0
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Ремонт и содержание парапетного освещения
	1,0
	0
	Восстановлено без материальных затрат.

	
	
	Поверка (замена) узлов учета во ВРУ
	4,3
	4,8
	По факту.

	5.
	Вентиляция
	Ремонт козырьков вентшахт
	6,4
	0
	Восстановлено без материальных затрат.

	6.
	Благоустройство
	Устройство напольного покрытия против скольжения
	23,0
	23,5
	

	
	
	Посыпка ПГС территории около контейнерной площадки
	7,0
	0
	Перенесено на 2013 год

	7.
	Аварийный ремонт
	Устранение аварийных ситуаций
	30,0
	0
	

	
	Итого:
	
	133,1
	59,6
	


ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.
Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Аксакова, 18
	
	Показатели
	По плану, т.р.
	Фактически, т.р.
	

	
	Исходные данные:
	
	
	

	
	Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м.
	6344,5
	6344,5
	

	
	Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади
	4,50
	4,50
	

	
	Финансовый результат за 2011 год
	396,7
	396,7
	

	
	ДОХОДЫ
	
	
	

	1.
	Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб.
	342,6
	314,6
	

	
	Итого доходов:
	342,6
	314,6
	

	
	РАСХОДЫ
	
	
	

	1.
	Замена повысительного насоса отопления
	32,0
	32,58
	

	2.
	Замена циркуляционного насоса
	
	36,82
	Выполнено в связи с выходом из строя

	
	Итого:
	32,0
	69,4
	

	
	Финансовый результат  (переходящий остаток на следующий год)
	707,3
	641,9
	


Директор АНО «УКЖФ «СВС-Жилсервис» __________________ Р.В. Камалов
Главный инженер ______________________ А.Б. Абрамян
