ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

текущего ремонта за 2012 год.

Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	По плану, т.р.
	Фактически, т.р.
	Причины отклонения от плана

	1.
	Общестроительные работы
	Ремонт кровли из профлиста
	25,0
	3,4
	Выполнено частично. Оставшийся объем работ перенесен на 2013 год.

	
	
	Ремонт примыкания мягкой кровли
	8,5
	0
	Не требуется

	
	
	Обустройство помещения консьержа
	6,0
	10,1
	По факту

	
	
	Установка оборудования системы видеонаблюдения
	
	4,8
	В связи поломкой оборудования.

	
	
	Ремонт напольного покрытия
	22,5
	0
	Перенесено на 2013 год

	
	
	Устройство резинового напольного покрытия и проступей
	
	50,5
	В целях безопасности собственников

	
	
	Ремонт дверных блоков
	
	5,9
	В связи с повреждением

	2
	Водоснабжение и водоотведение
	Ремонт запорной арматуры
	2,2
	3,7
	По факту

	
	
	Монтаж спускников на стояках ХВС и ГВС
	6,2
	0
	Не требуется

	
	
	Ремонт канализации
	
	0,7
	В связи с поломкой

	3.
	Отопление и ГВС
	Ремонт участков трубопровода
	1,6
	3,2
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Замена контроллера управления насосами
	
	3,1
	В связи с выходом из строя.

	
	
	Замена и поверка манометров
	1,8
	2,6
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Восстановление антикоррозийного покрытия трубопровода
	4,4
	0
	Перенесено на 2013 год.

	4.
	Электроснабжение
	Ремонт во ВРУ 2 подъезда
	8,5
	0
	Не требуется.

	
	
	Поверка узлов учета (Замена и принятие к учету)
	13,0
	15,1
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Ревизия освещения в МОП
	3,0
	3,1
	Проведена ревизия. По факту.

	
	
	Содержание и ремонт парапетного освещения
	1,1
	0,6
	Проведена ревизия. По факту.


	
	
	Установка таймеров на освещение
	
	1,1
	В целях экономии

	5. 
	Система пожаротушения
	Монтаж трубопровода водоснабжения 2 подъезда
	3,2
	0
	Не требуется

	6
	Благоустройство
	Посадка газона
	4,0
	0
	Не требуется

	
	
	Ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории
	
	36,3
	В связи с повреждением

	7.
	Аварийный ремонт
	Устранение аварийных ситуаций
	30
	0
	

	
	Итого:
	
	141,0
	144,2
	


ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Капитального ремонта за 2012 год.

Многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Салмышская, 39
	
	Показатели
	По плану, т.р. 
	Фактически, т.р.
	Причины отклонения от плана

	
	Исходные данные:
	
	
	

	
	Площадь жилых и нежилых помещений, кв.м.
	8399,3
	8400
	

	
	Размер взноса на капитальный ремонт, руб./1кв.м. площади
	4,50
	4,50
	

	
	Дополнительный целевой взнос на капитальный ремонт с 1 июля 2012 года, руб. на 1кв.м. площади
	3,80
	3,80
	

	
	Финансовый результат за 2011 год
	6,5
	6,5
	

	
	ДОХОДЫ
	
	
	

	1.
	Взносы за капитальный ремонт, тыс. руб.
	453,6
	646,8
	

	2.
	Дополнительные взносы на кап.ремонт, тыс.руб.
	191,5
	
	

	
	Итого доходов:
	645,1
	646,8
	

	
	РАСХОДЫ
	
	
	

	1.
	Ремонт МОП 2-го подъезда
	489,0
	484,0
	

	2.
	Монтаж видеонаблюдения
	112,0
	100,0
	По факту

	3.
	Реконструкция системы видеонаблюдения
	
	32,8
	По решению общего собрания

	4.
	Закрытие межсекционного деф. шва
	75,0
	0
	Отменено в связи с выходом из строя теплообменника

	5.
	Устройство козырьков на входах в техподвалы
	75,0
	0
	Отменено в связи с выходом из строя теплообменника

	6.
	Замена теплообменника
	
	148,5
	Аварийная замена в связи с выходом из строя

	7.
	Монтаж общедомового узла учета электроэнергии
	
	13,1
	в целях контроля потребления электроэнергии

	
	Итого:
	751,0
	778,4
	

	
	Финансовый результат  (переходящий остаток на следующий год)
	-99,4
	-125,1
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